Contrato de Equipo

Proyecto Intermodular · 2.º DAW · ILERNA Sevilla · Curso 2025/2026

Repositorio: **Proyecto_DAMN** · Versión 1.0 · Fecha: 01/10/2026

El presente documento recoge los acuerdos internos del equipo sobre cómo vamos a trabajar durante el Proyecto Intermodular. Constituye una declaración de intenciones y compromisos mutuos que todos los miembros aceptan al firmarlo, y servirá como referencia ante cualquier duda, desacuerdo o incumplimiento.

1. Partes

Nombre	Rol
Sergio Montes	Product Owner (docente)
Daniel Ríos Zea	Scrum Master
Álvaro Morón López	Equipo de desarrollo
Manuel Jesús Jiménez Romero	Equipo de desarrollo
José Ramón Neira Vega	Equipo de desarrollo

2. Marco de trabajo

- **Metodología:** Scrum + Kanban. Usamos la estructura de Scrum (roles, sprints y ceremonias) y un tablero Kanban para visualizar y limitar el trabajo en curso.
- **Duración del sprint:** una semana. Puede ajustarse por acuerdo del equipo o a petición del Product Owner.
- **Roles:** fijos durante todo el proyecto, salvo causa justificada y acuerdo con el Product Owner.
- **Tablero:** GitHub Projects, vinculado al repositorio.
- **Repositorio:** único, *Proyecto_DAMN*, con frontend (React), backend (Laravel) y documentación.

3. Roles y responsabilidades

3.1. Product Owner — Sergio Montes

- Define y prioriza el Product Backlog.
- Aprueba la idea del proyecto y su alcance.
- Valida el incremento de cada sprint en la Sprint Review y aporta feedback.
- Resuelve las dudas de alcance y las decisiones en las que el equipo no alcance consenso.

3.2. Scrum Master — Daniel Ríos Zea

- Facilita las ceremonias (Sprint Planning, Sprint Review y Retrospectiva) y modera la daily.
- Mantiene el tablero actualizado y el backlog preparado para cada Sprint Planning.
- Detecta y elimina bloqueos; si no puede resolverlos, los escala al Product Owner.
- Es el interlocutor principal del equipo con el Product Owner.
- Revisa los Pull Requests y los integra en *develop*.
- Administra el repositorio: permisos, protección de ramas, versiones y CHANGELOG.

- Redacta o supervisa las actas de las ceremonias.
- Vela por el cumplimiento de este contrato.
- Participa también en el desarrollo cuando la planificación del sprint lo permita.

3.3. Equipo de desarrollo — Álvaro Morón López, Manuel Jesús Jiménez Romero y José Ramón Neira Vega

- Estima y se compromete con las tareas del sprint en la Sprint Planning.
- Desarrolla las tareas asignadas: frontend (React y Tailwind CSS), backend (Laravel y API REST), base de datos, integración con la API externa, diseño y accesibilidad, y despliegue.
- Mantiene sus tareas actualizadas en el tablero.
- Trabaja en ramas *feature* y abre Pull Requests con descripción y la issue enlazada.
- Prueba su código antes de abrir un Pull Request.
- Documenta en inglés lo que implementa.
- Participa en la Sprint Review y en la Retrospectiva.
- Colabora en la parte de negocio (IPE II) cuando se le asigne.

Reparto de áreas. La asignación concreta de áreas técnicas se hará en cada Sprint Planning, según la capacidad y los conocimientos de cada miembro. A lo largo del proyecto todos participarán en frontend, backend y documentación, de forma que cualquier miembro pueda explicar cualquier parte en las defensas.

4. Ceremonias (sprint semanal)

Ceremonia	Cuándo	Responsable	Resultado
Sprint Planning	Inicio del sprint	Scrum Master	Objetivo del sprint y tareas comprometidas en el tablero.
Daily (asíncrona)	Cada día laborable, por WhatsApp	Todos	Qué hice, qué haré y bloqueos.
Sprint Review	Final del sprint, con el Product Owner	Scrum Master	Incremento validado y feedback registrado.
Retrospectiva (Sailboat)	Tras la Sprint Review	Scrum Master	Viento, anclas, rocas y sol; al menos una acción de mejora.

Las actas de Sprint Planning, Sprint Review y Retrospectiva se guardan en el repositorio.

5. Tablero Kanban

- **Columnas:** Backlog · To Do (sprint) · In Progress · Review · Done.
- **Límite de trabajo en curso (WIP):** como máximo 2 tareas en *In Progress* por persona.
- Toda tarea tiene una issue y un único responsable antes de empezar.

6. Protocolo de comunicación

- **Grupo de WhatsApp exclusivo del proyecto:** coordinación diaria, daily asíncrona y decisiones rápidas. Solo para asuntos del proyecto.
- **GitHub (issues, tablero y Pull Requests):** fuente única de verdad. Toda decisión tomada por WhatsApp que afecte al producto se registra en la issue o el Pull Request correspondiente.

- **Tiempo de respuesta:** máximo 24 horas en días laborables.
- Los bloqueos se comunican en cuanto se detectan, no en la siguiente reunión.
- Las ausencias previstas se avisan antes de la Sprint Planning.

7. Control de versiones

- **Estrategia de ramas (Gitflow):** *main* (solo código listo para producción), *develop* (integración), *feature/<issue>-<nombre>* (nuevas funcionalidades, desde *develop*), *release/<versión>* (opcional, preparación de entregas) y *hotfix/<nombre>* (correcciones urgentes, desde *main* y fusionadas en *main* y *develop*).
- No se hacen commits directos en *main* ni en *develop*: todo cambio entra mediante Pull Request.
- **Commits:** en inglés, siguiendo la convención *Conventional Commits* (feat, fix, docs, refactor, test, chore…).
- **Pull Requests:** con descripción, issue enlazada, y revisión y aprobación del Scrum Master antes de integrarse.
- Toda la documentación del repositorio se redacta en inglés.
- Las credenciales y claves (por ejemplo, de la API externa) nunca se suben al repositorio: se gestionan con variables de entorno.

8. Definición de Hecho (Definition of Done)

Una tarea se considera terminada cuando:

- Cumple los criterios de aceptación de su issue.
- El código ha sido probado y no tiene errores conocidos.
- Su Pull Request ha sido aprobado e integrado en *develop*.
- La documentación relacionada está actualizada.
- La tarea está en la columna *Done* del tablero.

9. Compromiso con plazos y entregables

- Todos los miembros compaginan el proyecto con su trabajo y sus estudios, y se comprometen a dedicarle el tiempo necesario para cumplir lo acordado en cada sprint.
- Cada miembro asiste a las ceremonias y entrega sus tareas en el plazo comprometido.
- Si una tarea no puede terminarse a tiempo, el responsable avisa al Scrum Master en cuanto lo sepa, no al vencer el plazo.

10. Toma de decisiones

- Las decisiones se toman por consenso siempre que sea posible.
- Si no hay consenso, se consulta al Product Owner, cuya decisión es definitiva.
- Las decisiones que afecten al alcance, la arquitectura o los plazos se registran en el repositorio.

11. Gestión de conflictos y apoyo mutuo

Procedimiento de resolución de conflictos:

1. Conversación directa entre las personas implicadas, con respeto y centrada en el problema, no en la persona.
2. Mediación del Scrum Master si no se resuelve.
3. Puesta en común en la siguiente Retrospectiva, o en una reunión extraordinaria si es urgente.
4. Escalado al Product Owner como último recurso.

Apoyo mutuo: quien termine sus tareas antes ayuda con las bloqueadas o retrasadas. El conocimiento se comparte: cualquier miembro debe poder explicar cualquier parte del proyecto en las defensas, incluido el trabajo realizado con ayuda de IA.

12. Incumplimientos y penalizaciones

Se considera incumplimiento: no entregar una tarea en plazo sin avisar, faltar sin justificar a una ceremonia, no responder por los canales acordados en el tiempo establecido o no seguir el flujo de trabajo acordado.

Incidencia	Consecuencia
1.ª	Aviso privado del Scrum Master y anotación en el acta del sprint.
2.ª	Se trata en la Retrospectiva; la tarea afectada puede reasignarse y se refleja en la coevaluación.
3.ª o falta grave	Comunicación formal al Product Owner.

13. Protección de datos y confidencialidad

- Los datos personales que los miembros comparten entre sí (teléfono, correo electrónico, etc.) se usan exclusivamente para la coordinación del proyecto, conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679) y a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
- No se difunden datos personales de otros miembros fuera del equipo sin su consentimiento.
- Las credenciales de acceso a servicios del proyecto no se comparten fuera del equipo.

14. Vigencia y modificaciones

Este contrato entra en vigor en la fecha de su firma y se mantiene hasta la defensa final del proyecto. Puede modificarse por consenso del equipo, con el visto bueno del Product Owner. Cada cambio se registra en el historial de versiones.

15. Firmas

Con su firma, cada miembro declara conocer y aceptar este contrato y se compromete a cumplirlo.

Nombre	Firma	Fecha
Daniel Ríos Zea		
Álvaro Morón López		
Manuel Jesús Jiménez Romero		
José Ramón Neira Vega		

Visto bueno del Product Owner	Firma	Fecha
Sergio Montes		

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0	01/10/2026	Versión inicial.